
Instalação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Alto-Forno I 51 dias 24 h 24 h

Alto-Forno II 24 h 24 h 24 h

Aciaria 10 dias

UTE 56 dias

Laminação Automática 30 dias 10 dias

Têmpera PA 48 h 48 h 48 h

Laminação Contínua 15 dias 12 dias

Têmpera PC 48 h 48 h 48 h 12 dias

PARADAS


