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Resumo 
 
As malhas de gasoduto são recursos largamente empregados para a distribuição de 
produtos gasosos em grandes volumes. Por outro lado sua montagem demanda 
forte investimento e  estudos de viabilidade. O objetivo deste trabalho é apresentar 
as vantagens/desvantagens do uso de gasodutos e os critérios de tomada de 
decisão empregados, assim como o impacto na Confiabilidade do fornecimento para 
os clientes. 
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1  INTRODUÇÃO  
 

O empreendimento da construção do gasoduto de oxigênio para atendimento 
a Gerdau Açominas S.A.- Usiba foi um dos grandes desafios da White Martins para 
atendimento ao cliente e o mercado do Norte / Nordeste. 
 

O aquecimento do mercado mundial de aço vinha obrigando a Gerdau 
Açominas S.A - Usiba a rever periodicamente o seu planejamento para manter a sua 
posição no cenário nacional e internacional. 
 

O novo nível de produção do cliente para o ano de 2004 exigia uma grande 
demanda de oxigênio, o qual inviabilizava a logística de fornecimento de produto 
líquido utilizado na época. 
 

A quantidade de oxigênio exigida para o ano de 2004 e as projeções para os 
próximos 5 (cinco) anos, conduziram para instalação de uma planta On-Site. Porém 
quando se analisava o prazo requerido para o início do fornecimento e a 
necessidade do oxigênio ao longo do tempo, a alternativa de instalação da planta 
apresentou dois pontos críticos : 
 
• Prazo de instalação da planta superior ao requerido pelo prazo do cliente. (cerca 

de 18 meses). 
 
• Condição comercial não atrativa para a estratégia comercial do cliente. 
 

Mediante esse quadro a alternativa para a instalação do gasoduto de oxigênio 
interligando o Pólo Petroquímico de Camaçari com a Gerdau Açominas S.A - Usiba, 
obrigando a empresa a concentrar esforços para implantar o empreendimento. 
 
2   OBJETIVO DO EMPREENDIMENTO  

 
O objetivo principal do empreendimento consistiu na construção do gasoduto 

de 30 Km para transporte de oxigênio gasoso, interligando as unidades industriais 
do Grupo White Martins no Pólo Petroquímico de Camaçari, à Gerdau Açominas S.A 
- Usiba, localizada no município de Simões Filho. 
 

Para atendimento ao Projeto do Gasoduto Usiba foram realizados diversos 
projetos nas unidades de produção do Pólo de Camaçari visando adequar os sites a 
nova realidade. 
 
3   LOCALIZAÇÃO  

 
O traçado definido tem sua maior parte (aproximadamente 20,0 km) instalado 

no Município de Simões Filho, ocupando também trecho (aproximadamente 7,0 km) 
no Município Camaçari, dos quais 3,0 Km na área do Pólo de Camaçari. 

A escolha do traçado apresentou um forte desafio para a Engenharia do 
projeto, dentre estes travessias em área de proteção ambiental (APA), rios, rodovias 
(estaduais e federais), linhas de transmissão e ferrovia, além de interferências com 
adutoras, tubulações de gás natural, nafta, gasolina, amônia, cloro, no Pólo de 
Camaçari. 
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4   IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DO EMPREENDIMENTO PARA A REGIÃO 
     
A implantação do gasoduto, além de beneficiar as empresas White Martins / 

Gerdau Açominas S.A. – Usiba  propiciou grandes vantagens para o estado da 
Bahia conforme apresentadas a seguir : 

• Aumento de segurança no tráfico rodoviário em razão da redução do 
transporte rodoviário entre os complexos industriais da Bahia através das 
sobrecarregadas BR-324 e BA-093.  

• Aumento da competitividade do Estado da Bahia na atração de projetos. 
• Produção  local de aços importados de outros estados brasileiros. 
• Verticalização e integração da cadeia produtiva baiana de produção de 

aço, seus derivados e produtos que os utilizam. 
• Aumento da competitividade das empresas consumidoras de oxigênio, 

dentro dos maiores padrões de qualidade, segurança e garantia de 
fornecimento através da infra- estrutura da rede de distribuição de gases 
que atende o Pólo de Camaçari. 

 
5  CARACTERÍSTICAS  DO  GASODUTO 
 

Produto    : Oxigênio Gasoso 
Extensão   : 30,0 Km 
Diâmetro   : 8 polegadas 
Pressão de trabalho:  32 Kgf / cm2  (MAN) 
Temperatura do Gás : 30º C 
Material    : Aço Carbono 

 
6  PROJETO  DO  GASODUTO 

O projeto foi desenvolvido buscando o menor investimento para o 
empreendimento.  
 
6.1  Filosofia 

    Devido ao traçado do gasoduto cujo encaminhamento atravessava áreas de 
proteção ambiental, a administração da White Martins definiu que o projeto seria 
desenvolvido suportado nos seguintes pilares , independentemente  do custo 
incremental do projeto.: 

• Menor impacto ambiental no traçado definido; 
 

• Total Segurança Comunitária; 
 

• Segurança e facilidade operacionais; 
 

• Redução do número de interferência ao longo do traçado 
 

• Utilização de tecnologia não destrutiva (Furo Direcional) em cruzamento 
de rios, matas, rodovias, ferrovias e áreas de Proteção Ambiental . 

 
• Contratação de empresas com grande experiência em construção e 

montagem de gasoduto. 
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6.2 Desafio do Projeto - Início do Fornecimento 
 
 O grande desafio do projeto foi fornecer oxigênio através do gasoduto no 
prazo de 1 (um ) ano após assinatura do contrato com o cliente. 
 
 O cronograma do projeto apresentava várias etapas consideradas críticas que 
não permitiriam desvios para o atingimento do objetivo. 
 
Etapas críticas : 

• Definição da servidão do gasoduto e compras do terreno; 
 

• Levantamentos topográficos; 
 

• Determinação de propriedades no traçado; 
 

- Viabilidade do encaminhamento: com isso foi verificado  as condiçôes do solo, 
impactos ambientais, impactos sociais e como consequencia a parte economica. No 
caso deste  gasoduto  tivemos de desviar de uma área alagadiça, pela qual 
dificilmente poderíamos passar, pois o orgão do meio ambiente não liberaría a 
licença. Houve aumento do investimento porém conseguimos mais facilmente a 
licença e neste caso, um  outro cliente  ficou mais acessível. 
 
- O empenho e suporte da SUDIC, orgão estadual para o desenvolviento foi 
essencial. Intensa integração dos diversos setores da Cia teve um papel muito 
importante. Apoio a este orgão com inclusive seção de recursos próprios pois o 
mesmo possui uma série de limitações orçmentárias o que dificulta sua agilidade 

 
• Obtenção de Licenças de Localização e Implantação junto ao órgão de 

Meio Ambiente ( CRA – Centro de Recursos Ambientais ). 
 
- Estudo ambiental em conformidade com a legislação local, através da contratação 
de empresa reconhecidamente competente e conhecedora do processo de 
aprovação local. 

 
• Elaboração do Projeto Básico e detalhamento 

 
• Anuências de Órgãos Públicos e Privados , além de propriedades 

particulares  no traçado definido. 
 

- Estreito trabalho junto aos  orgãos estaduais (DER, Cia de Águas e   Esgoto, ) e 
municipais, além de outros federais, envolvidos devido ao encaminhamento (DNIT, 
DNER, ). 
 

• Obtenção de Licenças junto às Prefeituras 
 

• Contratação de Empresa de Construção e Montagem 
 

• Relacionamento com a Comunidade 
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- Diversos pontos existiam pessoas cultivando áreas que nem eram de sua 
propriedade mas cuja remoção podería ocasionar conflitos, tiveram de ser 
convencidas a sair mediante indenização. As vezes a liberação ocorria graças ao 
bom relacionamento em detrimento dos valores envolvidos na indenização. 
 
 
 

     Para atingir esse objetivo dentro do cronograma foi criado uma força tarefa 
com participação dos departamentos: Jurídico, Engenharia, Construção e 
Montagem, Suprimento, Logística e Distribuição, Produção e área Comercial. O 
trabalho em equipe desses departamentos foi essencial para o atingimento do 
objetivo final.  
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Abstracts 
 
Pipeline networks are largely used to distribute gaseous products in a big volume. By 
other hand, it  demands strong investment and economic approach. This work 
purposes to show advantages and disadvantages of pipeline applications, reliability 
results  and criteria to take decision applied to this distribution system.  
 
 
Key-words:   Pipeline; Reliability. 
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